	Vorgangsname	Dauer
1	***Projektlänge***	114 Tage
2	***Projektanfang***	
3	Linienverfolgung	14 Tage
4	**Roboter folgt einer Linie**	
5	Bluetooth Verbindung herstellen	14 Tage
6	**Vortrag und Vorstellung zu Meilenstein**	
7	Interaktion zwischen 2 Robotern	21 Tage
8	**Zwischenbericht**	
9	Abstandsmethode	14 Tage
10	Algorithmen verbessern	14 Tage
11	**Ergebnisvorstellung**	
12	eventuelle Änderungen	7 Tage
13	**Finale Vorführung**	
14	Website erstellen	28 Tage
15	***Projektende***